

График производства Работ

| Наименование                                                                                                | Стоимость руб.,<br>в т.ч. НДС | Дата                                                                |           | 2026 год |              |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-----|
|                                                                                                             |                               | Начало                                                              | Окончание | Март     | Апрель       | Май |
| Выполнение комплекса работ по монтажу ограждающих конструкций ГК- 18<br>Тит. С2.9.3.5., ГК-15 Тит. С2.9.3.2 |                               | 26.03.2026 - 20.04.2026                                             |           |          |              |     |
| титул С2.9.3.2 "Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-15"                                            | 1 974 267,55                  |                                                                     |           |          | 1 974 267,55 |     |
| ПС-70/2-10-С2.9.3.2-АР1 изм.2<br>Выполнение комплекса работ по монтажу ограждающих конструкций              | 1 974 267,55                  |                                                                     |           |          | 1 974 267,55 |     |
| титул С2.9.3.5 "Конвейерная галерея минеральных удобрений ГК-18"                                            | 2 173 732,45                  |                                                                     |           |          | 2 173 732,45 |     |
| ПС-70/2-10-С2.9.3.5-АР1 изм.1<br>Выполнение комплекса работ по монтажу ограждающих конструкций              | 2 173 732,45                  |                                                                     |           |          | 2 173 732,45 |     |
| ИТОГО                                                                                                       | 4 148 000,00                  |                                                                     |           |          | 4 148 000,00 |     |
| Сдача работ                                                                                                 |                               | в течение следующего<br>отчетного месяца, не<br>позднее 30.05.20256 |           |          |              |     |

Заказчик:

\_\_\_\_\_В.И. Цыбульский

Подрядчик:

\_\_\_\_\_С.В. Кузьмина

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6a9b4b6f-52af-4c36-8ebd-1a075ab5a230

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО    **ООО "ОТЭКО - ПОРТСЕРВИС"**, ЦЫБУЛЬСКИЙ ВИТАЛИЙ ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР    **12.05.26** 17:19 (MSK)    Сертификат 02FF3EE900F1B2B5BF4533035AF3CA2F50